- Tiimin jäsenet
 Maria Cedersten
 Maria Shatylovich
- 2. Tiimin nimi HobbyLink
- 3. Alustava tehtävänjako Maria Shatylovich vastaa design-suunnittelusta. Maria Cedersten vastaa koodauksesta (ohjelmoinnista).
- 4. Suunnitellut tehtävät ja tavoitteet ensimmäiselle viikolla

Ensimmäisen viikon tehtävät

- 1. Muodostakaa tiimi ja keksikää nimi.
- 2. Luokaa GitHub-repositorio ja lisätkää tiimin jäsenet. https://github.com/mariacedersten/Ohjelmistokehitysprojekti-2
- 3. Luokaa projektitaulu (Trello/Jira/GitHub Projects).
- 4. Lukekaa toimeksianto huolellisesti ja keskustelkaa siitä tiimissä.
- 5. Määritelkää keskeiset käyttäjäryhmät (esim. vanhemmat, lapset, nuoret, seniorit, valmentajat, organisaatiot).
- 6. Laaditte user stories.
- 7. Laaditte listan toiminnoista, jotka ehdottomasti kuuluvat MVP:hen.
- 8. Laaditte suunnitelman ensimmäiselle iteraatiolle (sprint backlog).
- 9. Palauttakaa suunnitelma samana päivänä opettajalle.
- Valitut projektinhallintatyökalut ja kommunikaatiotavat Visual Studio Code Figma github.com WhatsUpp

Projektin yleissuunnitelma (8 viikkoa)

Viikko 1 – Valmistelu ja suunnittelu

- Tiimin muodostaminen ja nimen keksiminen.
- GitHub-repositorion ja projektinhallintatyökalun (Trello/Jira) luominen.
- Tutustuminen toimeksiantoon.
- Asiakkaan vaatimusten analysointi, käyttäjätarinoiden kerääminen.
- MVP-toimintojen määrittely.
- Ensimmäisen kehityssuunnitelman laatiminen (sprint backlog).

Viikko 2 – UX/UI-suunnittelu

- Käyttäjäpolkujen (user flow) tekeminen.
- Wireframien luonnostelu.
- Ensimmäiset mobiilisovelluksen luonnokset (mobile first).
- Ensimmäiset hallintapaneelin luonnokset (desktop first).
- Tiimin sisäinen suunnittelun hyväksyntä.

Viikko 3 – Infrastruktuurin ja projektin perustan rakentaminen

- Kehitysympäristön asennus (React / Vue / Flutter / Node.js tms. valitun stackin mukaan).
- Sovellusarkkitehtuurin valmistelu (frontend + backend).
- Tietokannan perustaminen.
- Perusnavigaation luominen sovellukseen.
- Ensimmäinen testiversion julkaisu (esim. Vercel/Netlify + Railway/Heroku).

Viikko 4 – Keskeiset toiminnot (osa 1)

- Käyttäjien rekisteröinti ja kirjautuminen.
- Käyttäjäprofiilin rakenne.
- Mahdollisuus luoda ja tarkastella aktiviteetteja (perusversio).
- Yksinkertainen hallintapaneeli: tapahtumien lisääminen/poistaminen.

Viikko 5 – Keskeiset toiminnot (osa 2)

- Aktiviteettien haku ja suodatus (paikan, ajan, hinnan ym. perusteella).
- Aktiviteettisivu: kuvaus, yhteystiedot, hinta, linkki.
- Käyttöliittymän ja käyttökokemuksen parantaminen (helppokäyttöisyys, saavutettavuus).
- Hallintapaneeli: tapahtumien muokkaus.

Viikko 6 – Lisätoiminnot ja testaus

- Useiden suodattimien samanaikainen käyttö.
- Ylläpitäjän rooli (sisällön moderointi).
- Kaikkien toimintojen testaus.
- Virheiden korjaaminen.

Viikko 7 – MVP:n viimeistely

- Sovelluksen optimointi.
- Dokumentaation laatiminen.
- Väliarvionti ja esittelyversio.
- Käyttöliittymän viimeiset parannukset.

Viikko 8 – Projektin päätös

- Lopullinen testaus ja virheiden korjaus.
- Julkaistun version palautus.
- GitHub-repositorion palautus.
- Lopullinen esittely asiakkaalle.